

Umsetzungsplan Endenergieeinsparmaßnahmen §9 EnEfG

Unternehmen: Aluminwerk Unna AG - Uelzener Weg 36 - 59425 Unna

Erstellt: 2023

Aktualisiert am 23.09.2026



Maßnahmenbezeichnung	Investitionsvolumen	Zeitraum	Verantwortliche Person	Status
Erneuerung einer modernen Steuerung einer Anlage	111.000 €	Ende 06.2023	elektrische Instandhaltung	Abgeschlossen
Prozessoptimierung einer Anlage	26.000 €	bis 2024	elektrische Instandhaltung	Abgeschlossen
Erneuerung einer modernen Steuerung einer Anlage	13.000 €	bis 2024	elektrische Instandhaltung	Abgeschlossen
Alte Kühlwassertürme durch Neue ersetzen	153.000 €	12.2023 bis 07.2024	mechanische Instandhaltung	Abgeschlossen
Beleuchtung auf LED umrüsten	51.000 €	04.2024 bis 10.2024	elektrische Instandhaltung	Abgeschlossen
Beleuchtung auf LED umrüsten	98.000 €	04.2024 bis 10.2024	elektrische Instandhaltung	Abgeschlossen
Beleuchtung auf LED umrüsten	13.000 €	04.2024 bis 08.2024	elektrische Instandhaltung	Abgeschlossen
Bau einer Photovoltaikanlage	113.000 €	10.2023 bis 03.2024	elektrische Instandhaltung	Abgeschlossen
Bau einer Photovoltaikanlage	95.000 €	01.2024 bis 03.2024	elektrische Instandhaltung	Abgeschlossen
Bau einer Photovoltaikanlage	113.000 €	04.2024 bis 08.2026	elektrische Instandhaltung	Abgeschlossen
Neue effiziente Wasserpumpen	26.000 €	bis 11.2024	mechanische Instandhaltung	Abgeschlossen
Bau einer Photovoltaikanlage	242.000 €	2024	elektrische Instandhaltung	Abgeschlossen
Modernisierung eines Induktionsofens	482.000 €	2025	elektrische Instandhaltung	Abgeschlossen
Beleuchtung auf LED umrüsten	54.000 €	2025	elektrische Instandhaltung	Abgeschlossen
Bau einer Photovoltaikanlage	210.000 €	2025	elektrische Instandhaltung	Abgeschlossen
Austausch einer Heizung durch eine Wärmepumpe	12.000 €	2025	Einkauf	Abgeschlossen
Neues Hallendach und Fassade einer Halle	270.000 €	2025	Einkauf	Abgeschlossen
Bau einer Photovoltaikanlage	118.000 €	2025	elektrische Instandhaltung	Abgeschlossen